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Zur Kenntnis 

        

 

 

 

 

Nr Traktandum Verantwortlich Beschluss / Kommentar Aktion 

1.0 Status of the 
shielding 

    

1.1   M. Aeschbacher  Dosis- Simulationen 

• Voraussichtliche Abfolge der Simulationen:  

o PK2 

o MuH2- Beamline 

o MuH2- Shielding 

o MuH3- Beamline 

o MuH3- Shielding 

• Entsprechende Timeline wird festgelegt 

• Meeting zur BAG- Timeline am 19.10.2026 
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2.0 Infrastructure 

 

   

2.1    M. Aeschbacher Lüftungsrohre müssen im PK1 zuerst nach unten geführt werden.  

Spezialsteine mit entsprechenden Öffnungen wurden vorgesehen. 

 

   M. Aeschbacher • Medienwege der Sekundär- Beamlines nach den ASH- Dipolen 

• Medienführung seitlich der Girder 

• Geschätzte Querschnitt 300mm breit und 500mm hoch 

• Umsetzung muss geprüft werden, evtl. zusätzlich 

o Schikane  

o Zusätzliche Abschirmung im Areal  

 

Muss genau untersucht werden. Es braucht sicher eine Schikane und zusätzlich einen Abschirmstein. Bei 
der MuH2 Seite ist die Dosis höher und daher die Umsetzung kritischer. 

 

   M. Aeschbacher Info Thermoelemente für Big5 

• 22 Stk. (2 pro Kissendichtungsfl.) 

• Kabel hochführen bis Serviceebene 

• Ab Servicebene mittels Stecker verlängern bis zum Patch Panel 

 

Daniel Laube gibt zu bedenken das mit diesem Konzept ein Kabelwechsel evtl. umständlich sein könnte. 
Bisher hatte man immer innerhalb der Abschirmung ein Patchpanel. Mike organisiert ein Meeting mit 
Emanuel. 

 

3.0 Exchange Flask    

3.1   S. Gerhardt • Positionen der Wechselflasche samt neuer Brücke wird in Kürze überarbeitet bzw. aktualisiert. 

• Dies betrifft den Tausch der 3D-Daten der Brücke (ca. in 2 Wochen bereit) 

• Die Anforderungen hinsichtlich des Platzes bleiben unverändert. 

• Positionierung des Steuerpults und damit finale Länge der Zuleitung zur Wechselflasche kann 
vernachlässigt werden → Kabellänge wird “worst case” ausgelegt. 

• Der Status der IR Kamera ist derzeit unklar/ unverändert und kann von Sven nicht weiter 
untersucht werden → weiteres Vorgehen bei Jochem angefragt. 

 

4.0 Installation concept    

4.1   M. Aeschbacher Christoph Schmid hat eine Analyse zum Tg E Aufbau gemacht. Anhand von diesen Bildern wurde ein 
Installationskonzept vorbereitet. Dies muss im Detail mit Tino angeschaut werden, ob der die Vermessung 
so realisieren kann. 

Es ist zu prüfen ob unter den Abschirmwänden der Boden auch gestrichen werden muss. Falls es eine 
Wasserleckage gäbe, würde das Wasser unter die Steine laufen. Vermutlich gibt es diesbezüglich keine 
Vorgabe. Wo würde man den Cut machen? Es könnte an vielen Stellen ein Wasserleck geben. Muss mit 
SU geklärt werden. 
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5.0 Varia    

5.1  M. Aeschbacher Progress Update HIMB (Workshop)  

Status-Übersicht von jedem TP/WP bzw. zu allen HIMB- Komponenten 

Mittwoch          28.10.2026  13:30-18:00 

Donnerstag 29.10.2026  08:30-18:00 

 

DAM- Meeting Donnerstag  04.12.2026 

Nächstes Infra. Tg H Meeting   ? 

 

Der grosse Teil der Infrastruktur ist geklärt. Details müssen im CAD noch umgesetzt werden. 

 

 

5.2  V. Talanov Es ist zu klären, wie die Betonabschirmung unter und oberhalb der TgM Container aussehen. Man soll 
dabei auch an den Rückbau der Anlage denken. Eine Ortsbetonlösung wäre aus der Rückbausicht wenig 
sinnvoll. 

 

 


