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Dosis- Simulationen
• Voraussichtliche Abfolge der Simulationen: 

1. PK2
2. MuH2- Beamline
3. MuH2- Shielding
4. MuH3- Beamline
5. MuH3- Shielding

• Entsprechende Timeline wird festgelegt
• Meeting zur BAG- Timeline am 19.10.2026

1. Status of the shielding
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2. Infrastructure

• Lüftungsrohre müssen im PK1 zuerst nach unten geführt werden
• Spezialsteine mit entsprechenden Öffnungen
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2. Infrastructure

• Medienwege der Sekundärbeamlines nach den ASH-
Dipolen

• Medienführung seitlich der Girder
• Geschätzte Querschnitt 300mm breit und 500mm hoch
• Umsetzung muss geprüft werden, evtl. zusätzlich

− Schikane 
− Zusätzliche Abschirmung im Areal 
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2. Infrastructure

Info Thermoelemente für Big5
• 22 Stk. (2 pro Kissendichtungsfl.)
• Kabel hochführen bis Serviceebene
• Ab Servicebene mittels Stecker 

verlängern bis zum Patch Panel



• Positionen der Wechselflasche samt neuer Brücke wird in Kürze überarbeitet bzw. 
aktualisiert.

• Dies betrifft den Tausch der 3D-Daten der Brücke. 
• Die Anforderungen hinsichtlich des Platzes bleiben unverändert.
• Positionierung des Steuerpults und damit finale Länge der Zuleitung zur Wechselflasche

kann vernachlässigt werden→ Kabellänge wird “worst case” ausgelegt.

• Der Status der IR Kamera ist derzeit unklar/ unverändert und kann von mir nicht 
weiter untersucht werden→weiteres Vorgehen bei Jochem angefragt.

Status: Brücke / Wechselflasche H

3. Exchange flask

7 02.10.2026



8 02.10.2026

Analyse von Christoph Schmid zum Tg E Aufbau:
▪ Prüfen ob Abschirmung vor dem Einbau der Vakuumkammern 

platziert werden soll, damit man noch genügend Platz hat um 
die Wände und den Boden* zu streichen
▪ Könnte Installation der Infrastruktur beschleunigen
▪ Kann das gemacht werden mit den TgM Containern?
▪ Reicht der Vermessung die Platzverhältnisse bei 

aufgebauter Abschirmung? Ohne Nearby Shielding.
▪ Wie TgM Grundplatte und restlichen aktivierten Boden 

temporär abschirmen, damit Dosis so lange wie möglich 
reduziert wird. Z.B. für den Maler.

• *In der TgM Region ist der Boden bereits gestrichen. Jedoch 
muss der Boden bei den Abgängen bei den Beamlines MuH2 
und MuH3 sicherlich noch gestrichen werden.

4. Installation concept
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4. Installation concept

• Markieren der Positionen der 
neuen Girder und Abschirmung

• Abschirmstein bei PK2
• Installation der Stahlplatten auf 

der TgM Grundplatte

• Installation Wände bis 4m

• Wände und Boden mit 2K Farbe 
streichen 

Entwurf Installationskonzept (1/5)
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4. Installation concept

• Installation und Untergiessen der 
Girder

• Rahmen und Unterguss nearby
shielding

• Installation der Führungsschienen

Entwurf Installationskonzept (2/5)
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4. Installation concept

• Fertiginstallation der Grider und 
Installation der Stahlgrundplatten

• Installation der TgH Kammer,     
inkl. Vermessung

• Installation der Pk2 Kammer, inkl. 
Vermessung

Entwurf Installationskonzept (3/5)
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4. Installation concept

• Installation TgH und PK1 
Einschübe, inkl. Vermessen

• Installation der ASP- Dipole
• Installation der Führungen für die 

Kissendichtungen, Tg H Seite

• Installation MuH2 und MuH3 
Kammer, inkl. Vermessen

Entwurf Installationskonzept (4/5)
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4. Installation concept

• Installation MuH2 und MuH3 
Einschübe, inkl. Vermessen

• Installation der restlichen 
Komponenten bis zu den 
Pumpenkreuzen

Entwurf Installationskonzept (5/5)

• Installation der nearby shielding



Progress Update HIMB (Workshop) 

Status-Übersicht von jedem TP/WP bzw. zu allen HIMB- Komponenten

Mittwoch 28.10.2026 13:30-18:00

Donnerstag 29.10.2026 08:30-18:00

DAM- Meeting  Freitag 04.12.2026

Nächstes Infra. Tg H Meeting ?
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5. Varia
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Vielen Dank


