

PAUL SCHERRER INSTITUT




EUROPEAN
SPALLATION
SOURCE



PSI-ESS Project Steering Committee Meeting

25.06. 2021

Pendenzen letztes SteeCo (Stand 25.06. 2021)



→ **Kein Fortschritt**

→ **In Bearbeitung**

→ **Erledigt**



1. ESS zu operations in-kind kontaktieren & Interesse anmelden. (M. Kenzelmann)
→ **Kontakt mit Andreas Schreier und Informationen erhalten.**
2. Brief mit PSI Interpretation zu Doppelbesteuerung an ESS (S. Minniti/M. Janoschek)
→ **Rückmeldung von schwedischen Behörden, laut ihrer Ansicht korrekt wollen aber kein pauschales Statement abgeben**
3. TA für HEIMDAL (A. Glavic)
→ **Erledigt**
4. Kosten für den ESTIA SG Carrier 1, Bericht an SteCo (A. Glavic)
→ **Noch keine Zahlungen an AVS, FAT für SG 2 steht noch aus; Details zu Problemen dokumentiert (siehe Updates/Anhang)**
5. Vereinbarung ESTIA Detektoren unterschreiben (M. Janoschek)
→ **Erledigt**
6. Secondment / Doppelaffiliation fixieren (M. Janoschek)
→ **Erledigt, auf Manuel Morgano angewendet**
7. R. Hall-Wilton einladen (A. Glavic)
→ **Erledigt**