
Bunkerwand – gegen Strahlrichtung von aussen gesehen
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Vermessung 

Monochromatoren / LDM

Stützen / Träger / Leiter

Infrastruktur

Arbeiten die zu Sperrung führen

Grosse Komponenten im Bunker

Gesperrter Bereich

Sektor 10 Arbeiten

Anfang
Mon 01.04

Ende
Don 31.10

08 Apr '19 15 Apr '19 22 Apr '19 29 Apr '19 06 Mai '19 13 Mai '19 20 Mai '19 27 Mai '19 03 Jun '19 10 Jun '19 17 Jun '19 24 Jun '19 01 Jul '19 08 Jul '19 15 Jul '19 22 Jul '19 29 Jul '19 05 Aug '19 12 Aug '19 19 Aug '19 26 Aug '19 02 Sep '19 09 Sep '19 16 Sep '19 23 Sep '19 30 Sep '19 07 Okt '19 14 Okt '19 21 Okt '19 28 Okt '19

Zwischenbunker und Bunker gesperrt wegen 
Einbau Kassette
Mon 29.04 - Fre 17.05

ZB - Einbau 
Stützen und 
Träger
Mit 19.06 - Mit 
26.06

Start Arbeiten Sektor 10
Mon 08.04 - Mit 24.04

Malerarbeiten im 
Zwischenbunker 
(inklusive 
Trocknungszeit)
Fre 24.05 - Mon 03.06

RNR11-13 im Zwischenbunker Einbauen
Mit 14.08 - Mit 09.10

Referenzmessung NL in Einschub
Don 02.05 - Mon 06.05Service Hallenkran WNHA (1d)

Don 18.04

Plane zur Abschirmung 
Zwischenbunker/Bunker 
montieren
Die 16.04

Ausmessen und Bohren 
Zwischenbunker
Mon 20.05 - Don 23.05

BAG am PSI zur 
Begutachtung Sektor 10
Mon 06.05

Anfang
Mon 01.04

Ende
Don 31.10

08 Apr '19 15 Apr '19 22 Apr '19 29 Apr '19 06 Mai '19 13 Mai '19 20 Mai '19 27 Mai '19 03 Jun '19 10 Jun '19 17 Jun '19 24 Jun '19 01 Jul '19 08 Jul '19 15 Jul '19 22 Jul '19 29 Jul '19 05 Aug '19 12 Aug '19 19 Aug '19 26 Aug '19 02 Sep '19 09 Sep '19 16 Sep '19 23 Sep '19 30 Sep '19 07 Okt '19 14 Okt '19 21 Okt '19 28 Okt '19

Einbau grosse Komponenten im Bunker vor Leiter Einbau (Tische, Abschirmungen, Krananlagen, ZW Bunker Abschirmung)
Mon 20.05 - Mit 10.07

Betonarb
eiten im 
Bunker 
(Schleife
n Boden, 
Schneide 
Wand & 

PE-Wand Phase 1 installieren (Aare und 
Berg Seite - aussen)
Mon 08.04 - Mit 24.04

NL RNR11 im Bunker einbauen
Mit 14.08 - Die 27.08

NL RNR12 im Bunker einbauen
Fre 06.09 - Don 19.09

NL RNR13 im Bunker einbauen
Mit 02.10 - Die 15.10

NL RNR17 im Bunker 
einbauen
Mit 23.10 - Don 07.11

Installation (20) Stützen im NL Bunker 
(hinterer Teil / Platz für füllen 
Zwischenbunker Fenster lassen)
Don 27.06 - Fre 12.07

RNR11-13 im Bunker Einbauen
Mit 14.08 - Don 24.10

Backup Bohren #1 - für Stützen vor 3m Wand
Don 11.04 - Fre 10.05

Backup Bohren 
#2- für Stützen 
vor 3m Wand
Mon 20.05 - Mon 
27.05

PE-Wand Phase 1 (Backup) installieren (Aare 
und Berg Seite - aussen) Abhängig von 
Verfügbarkeit Bunker und Hallendienst
Mon 29.04 - Fre 17.05

Phase 0 - Steine entfernt für 
Betonarbeiten zurück (X/Y/Z1/Z2/Z3)
Fre 10.05 - Mit 15.05

Phase 1A - platzieren neuer Stein 
unter Leiter (A)
Fre 31.05

Malerarbeiten im Bunker
Don 25.04 - Fre 26.04

Grundreinigung Bunker
Fre 05.04 - Mon 08.04

Montage und vermessen (3) IPN Träger 
vordne 11-13
Don 18.07 - Mon 22.07

Steine (X, Z3) 
Untergiessen/Aufgiessen
Mit 22.05 - Mit 29.05

Phase 1B - neuer Stein unter Leiter -
Platzieren und untergiessen (B)
Don 16.05 - Die 21.05

Fenster Bunker/Zwischenbunker und 
Durchgang Zwischenbunker mit Folie 
Schliessen
Die 16.04

Installation Abschirmung 
Zwischenbunkerwand
Mon 08.07 - Mit 10.07

Installation (6) Stützen im NL Bunker 
(vorderer Teil )
Mon 15.07 - Mit 17.07

Stützen RNR13 an 3m Wand ausserhalb 
Bunker - 1 bis 3
Mit 10.07 - Fre 12.07

RNR13 - Kassette 3m Wand mit 
Abstützung und 2 Stützen in Halle
Mit 16.10 - Mon 21.10

Temperaturkontrolle im Bunker 
Sichergestellt
Die 01.10

Anfang
Mon 01.04

Ende
Don 31.10

08 Apr '19 15 Apr '19 22 Apr '19 29 Apr '19 06 Mai '19 13 Mai '19 20 Mai '19 27 Mai '19 03 Jun '19 10 Jun '19 17 Jun '19 24 Jun '19 01 Jul '19 08 Jul '19 15 Jul '19 22 Jul '19 29 Jul '19 05 Aug '19 12 Aug '19 19 Aug '19 26 Aug '19 02 Sep '19 09 Sep '19 16 Sep '19 23 Sep '19 30 Sep '19 07 Okt '19 14 Okt '19 21 Okt '19 28 Okt '19

Aufbau neue Elektro-Infrastruktur (nach Aufbau Sektor10)
Don 16.05 - Mon 29.07

Montage 
Vakuum Skits 
& Pumpen vor 
NL Einbau
Mit 29.05 - Die 
04.06

Festverrohrun
g zwischen 
den 
Vakuumkomp
onenten
Mit 05.06 - Die 
11.06

De
mo
nta
ge 
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Vor
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Anfang
Mon 01.04

Ende
Don 31.10

08 Apr '19 15 Apr '19 22 Apr '19 29 Apr '19 06 Mai '19 13 Mai '19 20 Mai '19 27 Mai '19 03 Jun '19 10 Jun '19 17 Jun '19 24 Jun '19 01 Jul '19 08 Jul '19 15 Jul '19 22 Jul '19 29 Jul '19 05 Aug '19 12 Aug '19 19 Aug '19 26 Aug '19 02 Sep '19 09 Sep '19 16 Sep '19 23 Sep '19 30 Sep '19 07 Okt '19 14 Okt '19 21 Okt '19 28 Okt '19

Monochromat
or Camea 
Verschieben
Don 16.05 -
Mit 22.05

Monochromator Camea Aufbau
Mit 07.08 - Die 17.09

Monochromat
orburg DMC 
verschieben
Don 23.05 -
Mit 29.05

Monochromatorburg DMC aufbauen
Fre 31.05 - Mon 24.06

Monochromat
or TASP 
Verschieben
Fre 31.05 -
Don 06.06

Monochromator TASP Aufbau
Die 25.06 - Mon 15.07

Monochromator 
MORPHEUS 
verschieben
Fre 07.06 - Fre 
14.06

Monochromator MORPHEUS aufbau
Die 16.07 - Die 06.08

Monochromator Orion (Überarbeitung Mechanik & Motorisierung)
Mit 18.09 - Die 29.10

Genaue NL Position gemessen und 
berechnet
Mit 15.05

Anfang
Mon 01.04

Ende
Don 31.10

08 Apr '19 15 Apr '19 22 Apr '19 29 Apr '19 06 Mai '19 13 Mai '19 20 Mai '19 27 Mai '19 03 Jun '19 10 Jun '19 17 Jun '19 24 Jun '19 01 Jul '19 08 Jul '19 15 Jul '19 22 Jul '19 29 Jul '19 05 Aug '19 12 Aug '19 19 Aug '19 26 Aug '19 02 Sep '19 09 Sep '19 16 Sep '19 23 Sep '19 30 Sep '19 07 Okt '19 14 Okt '19 21 Okt '19 28 Okt '19

Areal FOCUS - Zaun & PSYS
Don 17.10 - Mit 13.11

Stützen und Träger in NL 
Halle setzen und ausrichten 
Teil 1
Mon 01.07 - Fre 12.07

Bohrungen für neue Stützenpositionen in der Halle - Teil 1
Mon 13.05 - Die 11.06

ORION Areal - Zaun & PSYS (RNR12) (Phase 1)
Mon 15.07 - Mit 14.08

Areal NARZISS - Zaun & PSYS
Mon 01.07 - Fre 26.07

Areal SANS1 - Zaun & PSYS
Fre 26.07 - Mit 28.08

Stützen und Träger in NL Halle setzen und 
ausrichten Teil 2
Don 26.09 - Mit 16.10

Bohrungen für neue Stützenpositionen in der Halle - Teil 2
Don 29.08 - Mit 25.09

Anfang
Mon 01.04

Ende
Don 31.10

08 Apr '19 15 Apr '19 22 Apr '19 29 Apr '19 06 Mai '19 13 Mai '19 20 Mai '19 27 Mai '19 03 Jun '19 10 Jun '19 17 Jun '19 24 Jun '19 01 Jul '19 08 Jul '19 15 Jul '19 22 Jul '19 29 Jul '19 05 Aug '19 12 Aug '19 19 Aug '19 26 Aug '19 02 Sep '19 09 Sep '19 16 Sep '19 23 Sep '19 30 Sep '19 07 Okt '19 14 Okt '19 21 Okt '19 28 Okt '19

Bohrungen für neue Stützenpositionen in der Halle Teil 1 (Messen und 
Bohren)
Mon 13.05 - Die 11.06

Monochromat
or TASP 
Verschieben
Fre 31.05 - Don 
06.06

Monochromat
orburg DMC 
verschieben
Don 23.05 -
Mit 29.05

Monochromat
or Camea 
Verschieben
Don 16.05 -
Mit 22.05

Montage 
SDH 
Kassette 
(support)
Mit 03.04 -
Mon 08.04

Stützen und Träger in NL 
Halle setzen und ausrichten
Mon 01.07 - Fre 12.07

Montage 
und 
vermess
en IPN 
Träger 
11-13
Don 

Monochromator 
MORPHEUS 
versetzen
Fre 07.06 - Fre 
14.06

ZB - Einbau 
Stützen und 
Träger
Mit 19.06 - Mit 
26.06

Backup Bohren 
#1 - für Stützen 
vor 3m Wand
Don 11.04 - Don 
18.04

Phase 0 -
Steine entfernt 
für 
Betonarbeiten 
zurück 
(X/Y/Z1/Z2/Z3)
Fre 10.05 - Mit 
15.05

Setzen, einjustieren u. untergiessen Stützen im NL 
Bunker (vorne und hinten)
Don 27.06 - Mit 17.07

SwissFEL Shut Down
Mon 01.04 - Fre 12.04

Anfang
Mon 01.04

Ende
Don 31.10

08 Apr '19 15 Apr '19 22 Apr '19 29 Apr '19 06 Mai '19 13 Mai '19 20 Mai '19 27 Mai '19 03 Jun '19 10 Jun '19 17 Jun '19 24 Jun '19 01 Jul '19 08 Jul '19 15 Jul '19 22 Jul '19 29 Jul '19 05 Aug '19 12 Aug '19 19 Aug '19 26 Aug '19 02 Sep '19 09 Sep '19 16 Sep '19 23 Sep '19 30 Sep '19 07 Okt '19 14 Okt '19 21 Okt '19 28 Okt '19

Montage SDH 
Kassette
Mit 03.04 - Mon 
08.04

Lagerung SDH kassette undMirrotron Kassette
Die 09.04 - Fre 17.05

Montagefläche BOA Areal
Don 03.01 - Mit 18.03

Abnahmemessung Mirrotron
Mit 03.04

Abnahmemessung SDH
Die 16.04

Anfang
Mon 01.04

Ende
Don 31.10

08 Apr '19 15 Apr '19 22 Apr '19 29 Apr '19 06 Mai '19 13 Mai '19 20 Mai '19 27 Mai '19 03 Jun '19 10 Jun '19 17 Jun '19 24 Jun '19 01 Jul '19 08 Jul '19 15 Jul '19 22 Jul '19 29 Jul '19 05 Aug '19 12 Aug '19 19 Aug '19 26 Aug '19 02 Sep '19 09 Sep '19 16 Sep '19 23 Sep '19 30 Sep '19 07 Okt '19 14 Okt '19 21 Okt '19 28 Okt '19

Betonstützen 
(von 
Zwischenbunk
er) 
überarbeiten
Mit 22.05 - Die 
28.05

Anpassung der I Träger für 
Bunker
Mit 08.05 - Die 21.05

Anpassen Stützen Halle
Mit 29.05 - Don 13.06

Anpassung Träger für Halle
Fre 14.06 - Fre 28.06

Anpassung Stützen 
mit 3 Punktauflage
Mon 29.04 - Die 
07.05

Montagefläche FOCUS
Die 15.01 - Die 30.07

Heute

Eventuell Verschiebung
für PE Wand
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