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Anfang
Sam 01.06

Ende
Die 31.03
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Malerarb
eiten im 
Zwischen
bunker 
(inklusiv

RNR11-13 im Zwischenbunker 
Einbauen
Mon 12.08 - Mon 26.08

NL16 & NL17 Einbau im 
Zwischenbunker
Mon 04.11 - Fre 15.11

Ausmessen und Bohren 
Zwischenbunker
Fre 31.05 - Die 04.06

NL14 & NL15 Einbau im 
Zwischenbunker
Mon 02.12 - Don 05.12

Provisorische Abschrimung vor Sektor 10
Mon 20.05 - Fre 02.08

Temporäre Bleiabschirmung Sektor 10
Mon 05.08 - Don 27.02

ZB - Dach decken
Fre 06.12 - Die 10.12

ZB - Einbau Stützen und Träger
Mon 01.07 - Don 04.07

Anfang
Sam 01.06

Ende
Die 31.03
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Einbau grosse Komponenten im Bunker vor Leiter Einbau (Tische, Abschirmungen, Krananlagen, ZW 
Bunker Abschirmung)
Mon 20.05 - Mit 10.07

NL RNR11 im Bunker 
einbauen
Mon 26.08 - Fre 06.09

NL RNR12 im Bunker 
einbauen
Mon 09.09 - Mit 18.09

NL RNR13 im Bunker 
einbauen
Mon 23.09 - Mit 02.10

NL RNR15 Bunker Einbauen
Mon 23.12 - Mit 15.01

RNR14-Bunker-Einbauen 
(MORPHEUS/TASP)
Mit 15.01 - Don 30.01

Installation (20) Stützen im NL Bunker 
(hinterer Teil / Platz für füllen 
Zwischenbunker Fenster lassen)
Mon 01.07 - Die 16.07

Test 
Installati
on 2 
Stützen 
mit 

Installation Stützen 14-15
Fre 29.11 - Mon 16.12

Weihnachten
Mon 23.12 - Fre 03.01

PE-Wand Phase 2 installieren 
(Aare und Berg Seite - innen)
Fre 31.01 - Don 13.02

NL RNR16 & RHR17 im Bunker einbauen
Mon 04.11 - Mit 18.12

Einbau 
DMC/Camea 
Abschirmung im 
Bunker 
(Bergseite)

Phase 1A - platzieren neuer Stein unter 
Leiter (A)
Fre 21.06

Montage und vermessen (3) IPN Träger 
vordne 11-13
Don 25.07 - Mon 29.07

Montage und vermessen IPN Träger 15-14 
(6)
Die 17.12 - Fre 20.12

Installation Abschirmung 
Zwischenbunkerwand
Mon 08.07 - Mit 10.07

Installation (6) Stützen im NL Bunker 
(vorderer Teil )
Mit 17.07 - Mit 24.07

Stützen RNR13 an 3m Wand ausserhalb 
Bunker - 1 bis 3
Fre 12.07 - Die 16.07

RNR13 - Kassette 3m Wand mit Abstützung 
und 2 Stützen in Halle
Don 03.10 - Fre 04.10

Untergiessen Stützen A & B (inklusive 
aushärten)
Mit 29.05 - Mon 03.06

Installation Strahlbalken mit 3 Punkt Lager auf 
Stützen
Die 04.06 - Mit 05.06

Untergiessen der Stützen 14 & 15 (12 
Stützen)
Don 05.12 - Mon 16.12RNR13 hinter 3m Wand

Mon 07.10 - Fre 11.10

RNR14 Kasssette 3m Wand mit 
Abstützung (Extern supply)
Die 28.01 - Mit 29.01

RNR15 Kassette 3m Wand mit Abstützung
Die 14.01 - Mit 15.01

Phase 3 - Komplettes 
Schliessen Bunker
Fre 14.02 - Die 18.02

Türe in PE Wand installieren
Fre 14.02 - Mon 17.02

Signalisierung an Türe (Geschw.selektor 
"EIN") zw. PE-Wänden anbringen
Die 18.02 - Mit 19.02

3m Wand schliessen über Leiter - Berg
Mit 16.10 - Mon 21.10

3m Wand schliessen über Leiter - Aare
Don 30.01 - Mit 05.02

Kassette / Brücke RNR 17 für 3m 
Bunkerwand
Mit 11.12 - Mit 18.12

Malerarbeiten bei Fenster 
Bunker/Zwischenbunker
Don 04.07 - Fre 05.07

Temperaturkontrolle im Bunker 
Sichergestellt
Die 08.10

Anfang
Sam 01.06

Ende
Die 31.03
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Aufbau neue Elektro-Infrastruktur (nach Aufbau Sektor10)
Don 16.05 - Mon 29.07

Vakuum (Vor & Haup & 
Pumpstände - ohne Anschluss an 
Leiter)
Die 25.06 - Die 09.07

Demontage der Vormontierten Komponenten
Fre 05.07 - Die 09.07

Montage Vakuum Skits & Pumpen vor 
NL Einbau
Die 25.06 - Fre 28.06

Festverrohrung zwischen den 
Vakuumkomponenten
Mon 01.07 - Don 04.07

RNR11 - Montage Vakuumkomponenten an 
die Leiter im Bunker
Mon 16.09 - Fre 20.09 RNR12 - Montage Vakuumkomponenten an 

die Leiter im Bunker
Don 03.10 - Mit 09.10

RNR13 - Montage Vakuumkomponenten an 
die Leiter im Bunker
Mon 14.10 - Fre 18.10

RNR14 - Montage Vakuumkomponenten an 
die Leiter im Bunker
Mon 10.02 - Fre 14.02

RNR15 - Montage Vakuumkomponenten an 
die Leiter im Bunker
Mon 03.02 - Fre 07.02

RNR16 - Montage Vakuumkomponenten an 
die Leiter im Bunker
Mon 06.01 - Mon 13.01

RNR17 - Montage Vakuumkomponenten an 
die Leiter im Bunker
Mit 18.12 - Mon 06.01

Montage Vakuum Skits & Pumpen nach 
Einbau RNR17
Mon 13.01 - Fre 17.01

Test Einbau Experiment/Main Shutter RNR12 
im Bunker
Mit 25.09 - Mit 02.10

Anfang
Sam 01.06

Ende
Die 31.03
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RNR11/Halle/Einbau
Mon 06.01 - Fre 31.01

RNR12/Halle/Einbau
Mon 27.01 - Fre 21.02

Monochromator Camea Aufbau
Don 06.06 - Don 03.10

Monochromatorburg DMC 
aufbauen
Don 23.05 - Fre 14.06

Monochromat
or TASP 
Verschieben
Fre 04.10 -
Don 10.10

Monochromator TASP Aufbau
Fre 11.10 - Don 31.10

Monochromator Orion (Überarbeitung Mechanik & Motorisierung)
Fre 04.10 - Fre 15.11

RNR14/15 Halle Einbau
Mon 02.12 - Fre 03.01

RNR13/Halle/Einbau
Mon 07.10 - Fre 11.10

RNR17/Halle/Einbau
Fre 15.11 - Fre 22.11

RNR16/Halle/Einbau
Mon 04.11 - Fre 15.11

kabelkonfektionierung
Don 18.07 - Fre 16.08

Nachbearbeitung Mono Dreh-/Lineartische
Don 06.06 - Don 13.06 Inbetriebnahme Mono CAMEA

Mit 21.08 - Die 17.09 Reserve Zeit Elektronik
Don 19.09 - Mit 02.10

Verkabelung und Beschriftung Tisch & 
Blende CAMEA
Die 18.06 - Mit 10.07

Anfang
Sam 01.06

Ende
Die 31.03
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Stützen und Träger in NL Halle 
setzen und ausrichten Teil 1
Mit 03.07 - Mon 15.07

Bohrungen für neue 
Stützenpositionen in der 
Halle - Teil 1
Mon 13.05 - Die 11.06

Stützen und Träger in NL Halle setzen und ausrichten Teil 2
Die 24.09 - Mon 21.10

Bohrungen für neue Stützenpositionen in der Halle - Teil 2
Die 27.08 - Mon 23.09

Sta
rt 
Um
ba
u -

Neu verkabelung ohne 
Abschirmstein
Don 23.05 - Mon 03.06

Alle Stützen und Träger in der Halle 
gesetzt und ausgerichtet
Mon 28.10

Anfang
Sam 01.06

Ende
Die 31.03
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Areal FOCUS - Zaun & PSYS
Don 31.10 - Mit 27.11

Areal NARZISS - Zaun & PSYS
Die 03.09 - Mon 30.09

Areal ORION - Zaun & PSYS
Fre 02.08 - Mon 02.09

Areal SANS1 - Zaun & PSYS
Mon 30.09 - Mit 30.10

Vorbereitung für PSYS Installation
Mit 12.06 - Mit 31.07

Areal AMOR - Zaun und PSYS
Don 28.11 - Don 09.01

Areal Falcon - Zaun und PSYS
Fre 31.01 - Fre 06.03

Anfang
Sam 01.06

Ende
Die 31.03
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Anpassen Stützen Halle
Mit 29.05 - Don 13.06

Anpassung Träger für Halle
Fre 14.06 - Fre 28.06

Aufbau ARMOR
Mit 29.05 - Die 28.04

AMOR - Testbetrieb Säulen Motoren & Steuerung in WLHA
Mit 03.07 - Don 29.08

Montagefläche FOCUS
Die 15.01 - Mon 21.10

Zügeln der Balkentranslation
Don 15.08 - Don 22.08 Aufsetzen Granitbalken

Don 22.08 - Die 27.08

Abbau Detektorturm
Die 11.06 - Mit 12.06

Versetzen Granitbalken in parkposition
Don 13.06

Entfernen Translation
Don 13.06 - Fre 14.06

Funktionstest eines 3m Elements ohne 
Optiken im Bunker
Die 01.10 - Fre 18.10

Verlegen der Kabel im Leiterbunker 
für AMOR Motorsteuerung
Mon 16.09 - Fre 27.09Aufbau Säule 7 im 

Leiterbunker für 
Stabilitätstests
Mit 03.07 - Fre 05.07

Säulen 1-12 incl. Motoren 1-10 
werden geliefert
Mit 03.07

Betonsockel unter 
Strahlkonditionierung eingebaut
Don 01.08

Anfang
Sam 01.06

Ende
Die 31.03
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Fertigung RNR17 Brücke 3m Wand bei Bossart
Don 06.06 - Fre 26.07

Konstruktion Falcon Areal
Fre 02.08 - Don 26.09

Fertigung Abschirmwände Falcon
Fre 27.09 - Fre 20.12

Füllen der RNR17 Durchführung bei 
Rampf
Mon 05.08 - Fre 16.08

Transport Rampf -> Axilon
Mon 19.08 - Die 20.08

Abnahme Brücke/Durchführung 3m 
Wand RNR17 bei Bossart
Fre 26.07

Anfang
Sam 01.06

Ende
Die 31.03
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Bohrungen für neue 
Stützenpositionen in der 
Halle Teil 1 (Messen und 
Bohren)
Mon 13.05 - Die 11.06

Monochromat
or TASP 
Verschieben
Fre 04.10 - Don 
10.10

Stützen und Träger in NL Halle 
setzen und ausrichten
Mit 03.07 - Mon 15.07

Montage 
und 
vermesse
n IPN 
Träger 

Monochromat
or MORPHEUS 
versetzen
Fre 11.10 - Don 
17.10

Setzen, einjustieren u. untergiessen Stützen im NL Bunker 
(vorne und hinten)
Mon 01.07 - Mit 24.07

Ausm
essen 
und 
Bohre
n 

Bohrungen für neue Stützenpositionen in der Halle Teil 2 (Messen und 
Bohren)
Die 27.08 - Mon 23.09

Stützen und Träger in NL Halle setzen und ausrichten Teil 2
Die 24.09 - Mon 21.10

ZB - Einbau Stützen und Träger
Mon 01.07 - Don 04.07
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Bunkerwand – gegen Strahlrichtung von aussen gesehen

Monochromatoren / LDM

Arbeiten die zu Sperrung führen

Gesperrter Bereich

Sektor 10 Arbeiten

Vermessung 

Stützen / Träger / Leiter

Infrastruktur

Grosse Komponenten im Bunker
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